

Cantiere “abbandonato” in via Campeio, scatta la petizione

►L'intervento di messa in sicurezza della strada regionale 35 è fermo da un anno

PORTOGRUARO

Sul cantiere di via Campeio scatta la petizione. Una trentina di cittadini residenti in via Campeio e nelle vie limitrofe hanno protocollato in questi giorni una raccolta firme per capire cosa sia successo al cantiere di via Campeio, aperto nel novembre 2023 e ancora in alto mare. L'iniziativa fa seguito a un'interrogazione presentata in consiglio comunale dai consiglieri di minoranza Morretto, Geronazzo e Collin, nella quale si ricordava che il cantiere era stato abbandonato già a dicembre 2023 e che il Comune, allora guidato dal commissario straordinario, non aveva più fornito alla cittadinanza informazioni a riguardo.

«BASTA RINVII»

“Chiediamo di sapere quando saranno riavviati e conclusi i lavori” - hanno scritto i residenti. “Nel corso dell'ultimo consiglio comunale - hanno aggiunto - l'assessore preposto ha dichiarato che la data di ripresa del cantiere era prevista per lunedì 21 ottobre scorso.

Ad oggi rimane però tutto ancora fermo. Riteniamo - hanno concluso i cittadini - che non sia più rinviabile la conclusione dei lavori che, ricordiamo, sono stati avviati ancora un anno fa, dopo tante sollecitazioni e a fronte di un reale problema di sicurezza per chi percorre la via e la rotatoria”.

L'intervento su via Campeio è finalizzato in particolare alla messa in sicurezza dell'uscita sulla strada Regionale 53 e sulla rotatoria chiamata “degli Alpini”. L'opera, affidata alla ditta Nervesa Inerti spa di Susegana (Tv), è stata inserita tra gli interventi del Pnrr e vale circa 160mila euro. Come ha spiegato in consiglio comunale l'assessore ai Lavori Pubblici, Kety Fogliani, a dicembre dello scorso anno i lavori sono stati sospesi per verificare con il

**L'ASSESSORE FOGLIANI:
«LAVORI SOSPESI PER
VERIFICARE LE
SOLUZIONI PER
MIGLIORARE LA
SICUREZZA IDRAULICA»**



LAVORI IN CORSO Il cantiere fermo da novembre dello scorso anno

Consorzio di Bonifica le possibili soluzioni da adottare per migliorare la sicurezza idraulica. Solo nel settembre scorso è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che conclude il percorso condiviso con l'ente consortile per le nuove tubature in calcestruzzo con i prolungamenti degli accessi carrai delle abitazioni che accedono a via Campeio. “La direzione lavori, sentita l'impresa - ha spiegato l'assessore Fogliani - ci aveva comunicato che la data presunta di

ripresa dei lavori era il 21 ottobre scorso, indicando peraltro la data di conclusione delle lavorazioni entro la fine dell'anno in corso. Purtroppo i giorni di pioggia intensa non hanno permesso la ripartenza e si è dovuto aspettare che il terreno asciugasse: la prossima settimana dovrebbero essere riattivati. È interesse di tutti - ha concluso l'assessore Fogliani - ultimare i lavori il prima possibile”.

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA