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FASE

Zona di Lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Attività iniziale

Attività di Scavi e opere cemento armato

Interventi di raccordo

Interventi di completamento

recinzioni e barriere

Segnaletica

Durata (Settimane)

CRONOPROGRAMMA   DI   PREVISIONE        

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE                    CICLABILE DI SUMMAGA - VIALE CADORNA   

Allestimento Cantiere, 

Recinzione, Disboscamento 

rimozione pavimnetazione

Indagine di Bonifica Bellica

Rimozione Sottoservizi

Stabilizzazione dei plinti di 

sostegno dei tralicci della 

catenaria o loro traslazione

Installazione e Rimozione 

Sistema Sotegno Binari

Opere sostegno scavi

Installazione Impianto Well-

Point zona cantiere e 

monolite e rampe

Scavi e preparazione platea 

di varo e Travi reggispinta

realizzazione monolite

Varo del Monolite è attività 

Rampe di raccordo con 

pareti e solette di fondo

Sistema raccolta acque 

meteorica

Sottofondazioni stradali

Pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso

dipintura elementi faccia 



FASE

Zona di Lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Durata (Settimane)

CRONOPROGRAMMA   DI   PREVISIONE        

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE                    CICLABILE DI SUMMAGA - VIALE CADORNA   

Collaudo opere

Rimozione cantiere

Sistemazione aree a verde 

Completamento opere 

illuminazione, smaltimento 

acque meteoriche e opere 

di sollevamento


