



# Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

## DETERMINAZIONE N° 682 del 20/10/2014

Si attesta la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di competenza e di cui si propone l'adozione.

Addì, 8 ottobre 2014.

L'istruttore incaricato (Geom. Stefano Vio)

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELL'ARCH. GIACOMO GASPAROTTO, CON STUDIO IN GRUARO (VE), ALL'INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. C.I.G.: ZDF0BF40FC.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

#### Ufficio Manutenzione Strade e Verde Pubblico

#### Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 619 del 21/10/2013 il Dirigente del Settore LL.PP. ha affidato all'Arch. Giacomo Gasparotto, con lo Studio in Borgo del Castello Medioevale n. 7/1 - 30020 Gruaro (VE), l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo esecutivo e per la direzione tecnica dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo";
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 335, del 30/12/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo", redatto dall'Arch. Giacomo Gasparotto con studio in Gruaro (VE), depositato al n. 35.550 del Protocollo Comunale in data 17.12.2013, per un finanziamento complessivo di € 260.000,00 di cui € 205.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 3.840,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 619 del 21/10/2013 il Dirigente del Settore LL.PP. ha affidato all'Arch. Giacomo Gasparotto con lo Studio in Gruaro (VE), anche l'incarico professionale relativo alla direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo", impegnando a tale scopo la somma complessiva di € 29.182,40 (€ 23.000,00 per onorari e spese, € 920,00 per Cassa Ing. - Arch. 4% e € 5.262,40 per I.V.A. 22%), all'interno del Quadro Economico di Spesa, al Cap. 1394/60 Voce: Lavori di arredo urbano Capoluogo e Frazioni - Finanziam. avanzo d'Amministrazione 2012 (CC 21/2013), residui Bilancio 2013, rif. Impegno di Spesa n.2021;

**Visto** che con la determinazione dirigenziale n. 426 del 19/06/2014 sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo" alla ditta **ILSA PACIFICI REMO SPA** - Via Trezzo, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) per un importo netto contrattuale di € 172.093,40 comprensivi di € 3.840,80 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + € 17.209,34 per I.V.A. di legge, per un importo complessivo di € 189.302,74;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giacomo Gasparotto, con studio in Gruaro (VE), in data 23.06.2014;

**Visto** che con la determinazione dirigenziale n. 605 del 16/09/2014 è stata approvata la Perizia Suppletiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo", redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giacomo Gasparotto, con studio in Gruaro (VE), composta dagli elaborati pervenuti al n. 27.404 del Protocollo Comunale in data 10.09.2014, che prevede un nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta **ILSA PACIFICI REMO SPA** - Via Trezzo, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE), pari a € 180.687,20 comprensivi di € 3.840,80 relativi agli oneri per la sicurezza + € 18.068,72 per I.V.A. 10% per complessivi € 198.755,92;

**Visto** l'art. 16 del D.P.R. 207/2010 secondo il quale è previsto che le somme relative alle spese tecniche per rilievi e progettazione devono trovare copertura tra le somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera a cui si riferiscono;

**Vista** la nota assunta al n. 27.407 del Protocollo Comunale in data 10.09.2014 con la quale l'Arch. Giacomo Gasparotto - P. Iva 00924580277 e c.f. GSP GCM 58P19 G914M, con lo Studio in Borgo del Castello Medioevale n. 7/1 - 30020 Gruaro (VE), chiede l'aggiornamento delle prestazioni professionali della parcella relativa alla fase direzionale dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo", per un importo di € 1.500,00, oneri contributivi e fiscali esclusi, per la redazione della Perizia Suppletiva di tali lavori;

**Rilevato** che l'importo aggiornato della parcella dovuta al Direttore dei Lavori Arch. Giacomo Gasparotto, con lo Studio in Gruaro (VE), risulta pertanto così come segue:

- € 23.000,00 (affidamento originario) + € 1.500,00 (perizia di variante) = € 24.500,00 + € 980,00 (Cassa Ing. - Arch. 4%) + € 5.605,60 (I.V.A. 22%) per complessivi € 31.085,60;

**Ritenuto** pertanto che si rende necessario integrare a favore dell'Arch. Giacomo Gasparotto, con lo Studio a Gruaro (VE), per l'incarico professionale di cui si tratta per un importo complessivo di € 1.903,20 (€ 31.085,60 - € 29.182,40) impegnando la somma all'interno del quadro economico dell'opera e precisamente al Cap.1394/62 Voce: "Lavori di arredo urbano Capoluogo e Frazioni - Finanziam. avanzo economico - eccedenza entrate", residui Bilancio 2013, rif. Impegno di Spesa n.2020;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Ivo Rinaldi;

**Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**Visto** il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

**Visti:**

- l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale nr. 57 del 05/08/2014, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica - bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione";

**Accertata** la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **DETERMINA**

**1)Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2)Di dare atto** che con la nota assunta al n. 27.407 del Protocollo Comunale in data 10.09.2014 è stato chiesto dall'Arch. Giacomo Gasparotto, con lo Studio in Borgo del Castello Medioevale n. 7/1 - 30020 Gruaro (VE), l'aggiornamento delle prestazioni professionali della parcella relativa alla fase direzionale dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo urbano nel Capoluogo", per

un importo di € 1.500,00, oneri contributivi e fiscali esclusi, per la redazione della Perizia Suppletiva di tali lavori.

**3)Di impegnare** l'importo complessivo di € 1.903,20 (€ 31.085,60 - € 29.182,40) a favore dell'Arch. Giacomo Gasparotto, con lo Studio a Gruaro (VE), per l'incarico professionale di cui si tratta, all'interno del quadro economico dell'opera e precisamente al *Cap.1394/62 Voce: "Lavori di arredo urbano Capoluogo e Frazioni - Finanziam. avanzo economico - eccedenza entrate"*, residui Bilancio 2013, rif. Impegno di Spesa n.2020.

**4)Di approvare** il seguente nuovo quadro economico si spesa relativo alle opere di cui si trattano:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	PRECEDENTE	PRECEDENTE	PRECEDENTE	NUOVO
<b>A) LAVORI</b>				
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 168.252,60	€ 168.252,60	€ 168.252,60	€ 168.252,60
IMPORTO LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA		€ 8.593,80	€ 8.593,80	€ 8.593,80
Importo oneri per la sicurezza	€ 3.840,80	€ 3.840,80	€ 3.840,80	€ 3.840,80
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 172.093,40</b>	<b>€ 180.687,20</b>	<b>€ 180.687,20</b>	<b>€ 180.687,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1) IVA 10% su TOTALE A)	€ 17.209,34	€ 18.068,72	€ 18.068,72	€ 18.068,72
B.2) Spese tecniche e rilievi di prog.	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 24.500,00
B.3) Contributo prev. integrativo 4% su B.2)	€ 920,00	€ 920,00	€ 920,00	€ 980,00
B.4) IVA su spese tecniche e rilievi di prog [22%(su B.2+B.3)]	€ 5.262,40	€ 5.262,40	€ 5.262,40	€ 5.605,60
B.5) Indennità RUP (art. 92 comma 5 DLgs 163/2006)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.6) Interventi gestori sottoservizi - stima	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B.7) Imprevisti	€ 38.014,86	€ 28.561,68	€ 8.596,68	€ 6.693,48
B.8) Dissuasori metallici lungo il percorso ciclopedonale			€ 19.965,00	€ 19.965,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 87.906,60</b>	<b>€ 79.312,80</b>	<b>€ 79.312,80</b>	<b>€ 79.312,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 260.000,00</b>	<b>€ 260.000,00</b>	<b>€ 260.000,00</b>	<b>€ 260.000,00</b>

**5)Di dare atto**, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: ZDF0BF40FC.

**6)Di precisare** che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Settore Economico-Finanziario e l'Ufficio Tecnico Settore LL.PP.

**7)Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore  
F.to Arch. Ivo Rinaldi



# Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
682	20/10/2014	Ufficio Manutenzione Strade e Verde Pubblico	22/10/2014

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELL'ARCH. GIACOMO GASPAROTTO, CON STUDIO IN GRUARO (VE), ALL'INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. C.I.G.: ZDF0BF40FC.**

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 22/10/2014

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Riferimento pratica finanziaria : 2014/1753

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	n.2933
CAPITOLO	n.1394/62
COMPETENZA / RESIDUO	RESIDUI 2013

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2014 al 07/11/2014.

lì 23/10/2014

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Erika Biason

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Erika Biason*

*CODICE FISCALE: IT:BSNRKE78M46E473U*

*DATA FIRMA: 23/10/2014 09:53:27*

*IMPRONTA: 429EB758D2CB7621616C1E8FA44D4A49141B5C62*